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Fase 1

1 Opbreken asfalt 194 m2

2 Opbreken betonstraatstenen 634 m2

3 Opbreken betontegels 233 m2

4 Opbreken kantopsluiting 283 m

5 Stellen van kolken 7 st

6 Aanbrengen kantopsluiting 283 m2

7 Profileren fundering 828 m2

8 Aanbrengen betonstraatstenen 828 m2

9 Aanbrengen betontegels 233 m2

Fase 2

1 Opbreken betonstraatstenen 587 m2

2 Opbreken betontegels 312 m2

3 Opbreken kantopsluiting 273 m

4 Stellen van kolken 10 st

5 Aanbrengen kantopsluiting 273 m

6 Profileren fundering 587 m2

7 Aanbrengen betonstraatstenen 587 m2

8 Aanbrengen betontegels 312 m2

Fase 3

1 Opbreken betonstraatstenen 490 m2

2 Opbreken betontegels 207 m2

3 Opbreken kantopsluiting 242 m

4 Stellen van kolken 3 st

5 Aanbrengen kantopsluiting 242 m

6 Profileren fundering 490 m2

7 Aanbrengen betonstraatstenen 490 m2

8 Aanbrengen betontegels 207 m2

9 Herstraten parkeerterrein 339 m2

Fase 4

1 Opbreken betonstraatstenen 843 m2

2 Opbreken betontegels 478 m2

3 Opbreken kantopsluiting 182 m

4 Stellen van kolken 11 st

5 Aanbrengen kantopsluiting 182 m

6 Profileren fundering 843 m2

7 Aanbrengen betonstraatstenen 843 m2

8 Aanbrengen betontegels 478 m2

Fase 5

1 Opbreken betonstraatstenen 527 m2

2 Opbreken betontegels 329 m2

3 Opbreken kantopsluiting 144 m

4 Stellen van kolken 7 st

5 Aanbrengen kantopsluiting 144 m

6 Profileren fundering 527 m2

7 Aanbrengen betonstraatstenen 527 m2

8 Aanbrengen betontegels 329 m2

Fase 6

1 Opbreken straatbakstenen rijbaan 796 m2

2 Opbreken straatbakstenen trottoir 531 m2

3 Opbreken betonstraatstenen 19 m2

4 Opbreken kantopsluiting 62 m

5 Stellen van kolken 8 st

6 Profileren fundering 796 m2

7 Profileren zandbed trottoir 531 m2

8 Aanbrengen straatlaag 796 m2

9 Aanbrengen kantopsluiting 62 m

10 Aanbrengen straatbakstenen rijbaan 815 m2

11 Aanbrengen straatbakstenen trottoir 531 m2
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